

Zeitplan Monate											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Vorbereitung											
Auftragsvergabe											
	öffentl. Auftaktveranstaltung Bildung von Arbeitskreisen										
	<b>Integriertes Wärmenutzungskonzept</b>										
	Bestandsaufnahme u. Grundlagenermittlung										
	Auswertung/Darstellung										
	Konzepterstellung										
			Ergebnispräsentation								
			<b>Biomassepotential</b>								
			Potentialermittlung								
			Berichtserstellung								
				Ergebnispräsentation							
						<b>Optimierung der Straßenbeleuchtung</b>					
						Bestandsaufnahme					
						Auswertung / Analyse					
						Optimierung u. Berichtserstellung					
						Ergebnispräsentation					
								<b>CO2-Gebäudesanierungsprogramm</b>			
								Bestandsaufnahme u. Grundlagenermittlung			
								Auswertung/Darstellung			
								Erstellung Maßnahmenkataloge			
										Ergebnispräsentation	